



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num.071 del Registro - Seduta del giorno 07.12.2023

OGGETTO	Approvazione in linea amministrativa perizia di variante e suppletiva dei "Lavori per la riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella", Comune di Sant'Angelo Muxaro". CUP - E64H20001570004
----------------	---

L'anno duemilaventitré il giorno sette del mese di dicembre alle ore 19,40 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

1) TIRRITO ANGELO	Sindaco
2) DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL	Vice Sindaco - Assente
3) PACI MARINELLA	Assessore
4) MILIOTO GAETANO	Assessore
5) LETO DARIA	Assessore - Assente

Assume la presidenza il Sig. TIRRITO ANGELO – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA

Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore II Arch. Sheila Vinti che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore II Arch. Sheila Vinti sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;

- Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art. 55 della legge 142/1990 per come recepita dalla Legge Regionale 48/1991;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI FARE propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore II Arch. Sheila Vinti , ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente all'oggetto;

2. DI APPROVARE in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori per la riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella", Comune di Sant'Angelo Muxaro." redatto dal Geom. Antonino Baio in data 13/11/2023, per l'importo dell'intervento complessivo di € 217.758,71 così distinti:

I) LAVORI

a) Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 172.375,07
b) Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 5.459,12
c) Ribasso d'asta 3,237%	-€ 5.579,78
<i>Totale complessivo dei lavori a base d'asta(a+b+c)</i>	€ 172.254,41

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivi U.T.C 80% del 2% dei lavori e delle forniture	€ 3.196,71
I.V.A. al 10%(lavori, imprevisti e sicurezza)	€ 17.225,44
Spese autorità di vigilanza	€ 225,00
Oneri relativi al conferimento in discarica autorizzata	€ 1.905,84
Spese per analisi di laboratorio	€ 853,10
Economie	€ 138,21
Fornitura monumento I.V.A. al 22% inclusa	€ 21.960,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 45.504,30
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (I+II)	€ 217.758,71

3. DI DARE ATTO che si è provveduto ad effettuare la validazione del progetto in data 19/12/2022, ed a redigere il verbale di verifica del progetto esecutivo ed il rapporto di validazione ed il rapporto conclusivo di verifica e validazione del progetto esecutivo redatti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 agli atti presso l'Ufficio del RUP;

4. CHE E' STATO imputato il maggiore importo di perizia da corrispondere all'impresa, ME.GA. S.R.L. con sede in Via Elio Vittorini n. 4 – 93014 Mussomeli (CL), P.IVA e C.F. 03887940859, pari ad €. 29.772,13 al Cap. 13355 intitolato “Mutuo C.D.P. Progetto di riqualificazione delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella” del Bilancio Comunale;

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore del Settore Tecnico tutti gli atti consequenziali di competenza;

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune;

7. DI DICHIARARE con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

E Mail: protocollo@comune.santangelomuxaro.ag.it

PEC: protocollo@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it

Proposta da: Arch. Sheila Vinti
Ufficio di Competenza: Ufficio Tecnico
Parere regolarità tecnica: Arch. Sheila Vinti
Parere di regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa perizia di variante e suppletiva dei
"Lavori per la riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e
Piazza Guarino Amella", Comune di Sant'Angelo Muxaro".
CUP - E64H20001570004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Arch. Sheila Vinti Responsabile Unico del procedimento, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Approvazione in linea amministrativa perizia di variante e suppletiva dei "Lavori per la riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella", Comune di Sant'Angelo Muxaro" - CUP- E64H20001570004, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria della proposta in esame non incorrono in situazioni analoghe.

PREMESSO:

CHE con determina sindacale n. 06 del 07/02/2022 è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico-Patrimonio, Attività Produttive e Polizia Municipale, l'Arch. Sheila Vinti per le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D. Igs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999;

CHE con la determina sindacale n. 21 del 19/12/2022 è stato prorogato all'Arch. Sheila Vinti fino al 31/12/2023 l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico-Patrimonio, Attività Produttive e Polizia Municipale;

CHE, l'Amministrazione ha beneficiato del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, per la riqualificazione urbana del centro abitato, e in particolare con interventi mirati nelle vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella.

CHE con D.D. n.264 del 02.12.2020 è stato Individuato il Geom. Pietro Spoto dipendente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale RUP, ed il Geom. Antonino Baio come progettista per l'intervento in oggetto in quanto presentano i requisiti di capacità e professionalità necessari all'espletamento del relativo incarico;

CHE il progettista Geom. Antonino Baio ha redatto il progetto definitivo ai sensi di legge con tutti gli allegati necessari ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

CHE in data 02/12/2020 si è provveduto a redigere in contraddittorio con il progettista il verbale di verifica del progetto definitivo ai sensi dell'art.26 comma 1,2,3,4,6 lett.d) del D.Lgs. 50/2016 e validazione del progetto definitivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e che in data 02/12/2022 ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii., è stato espresso parere tecnico positivo da parte del R.U.P. agli atti presso l'ufficio del R.U.P.;

CHE con Determina Dirigenziale n.267 del 02/12/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per “Lavori per la riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella” CUP: E64H20001570004;

CHE con Deliberazione di Giunta n.67 del 03/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo in linea amministrativa riguardante “Lavori per la riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella” elaborato dal Geom. Antonino Baio;

CHE in data 24/04/2021 è stato redatto il progetto esecutivo dal Geom. Antonino Baio e sottoposto a parere della soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii.

CHE sul progetto esecutivo è stata rilasciato nullaosta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs.22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. con prot. 163371 del 24/12/2021 con delle condizionali che limitano alcuni interventi previsti in progetto;

CHE occorre aggiornare il progetto esecutivo alla luce delle condizioni imposte dalla soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento ed al nuovo prezzario regionale Regione Sicilia anno 2022 II sem., in quanto per le procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione dell’entrata in vigore del decreto legge, ovvero per le gare bandite dopo il 17 maggio 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall’art. 23, comma 16, d. lgs n. 50/2016, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato ai sensi del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto aiuti) convertito in Legge. n. 91/2022 art.26 comma 2;

CHE la Regione Siciliana, Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità ha adottato con Decreto n.17 /Gab. del 29.06.2022, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell’articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n.50 dell’7/05/2022”.

CHE il progettista Geom. Antonino Baio, previamente incaricato, ha proceduto all’aggiornamento del Progetto Esecutivo secondo le condizioni della Soprintendenza riportate al nullaosta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs.22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. con prot. 163371 del 24/12/2021 ed al Nuovo Prezzario Regionale Sicilia 2022 II sem. in data 19/12/2022;

CHE in data 19/12/2022 si è provveduto a redigere in contraddittorio con il progettista, il verbale di verifica del progetto esecutivo (aggiornato) ai sensi dell’art. 26 comma 1,2,3,4, 6 lett. d del D.lgs. 50/2016, ad effettuare la validazione del progetto esecutivo (aggiornamento) ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016, ed ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i., è stato espresso parere tecnico positivo da parte del R.U.P. agli atti presso l’Ufficio del RUP;

CHE con Determina Dirigenziale n. 345 del 19/12/2022 è stato approvato il linea amministrativa il PROGETTO ESECUTIVO (AGGIORNATO) per “Lavori per la riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella, Comune di Sant’Angelo Muxaro” redatto dal Geom. Antonino Baio in data 19/12/2022, per l’importo dell’intervento complessivo di € 217.758,71 così distinti: € 149.984,68 per lavori a base d’asta (di cui € 146.973,68 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 3.011,00 per oneri della sicurezza) ed € 67.774,03 per somme a disposizione.

CHE occorre procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come derogabile temporaneamente dal D.L. semplificazioni - *per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021*;

CHE con Determina a contrarre n. 346 del 19.12.2022 è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come derogabile temporaneamente dal D.L. semplificazioni - *per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021*, tramite R.D.O. sul MePA;

CHE con determinazione n. 32 del 02/02/2023 è stata approvata l’aggiudicazione efficace impegnandosi nei confronti della ditta aggiudicataria ME.GA. S.R.L. con sede in Via Elio Vittorini n. 4 – 93014 Mussomeli (CL), P.IVA e C.F. 03887940859, per l’importo contrattuale pari ad € 142.216,14 (dicansi centoquarantaduecentosedici/14) cui vanno aggiunti € 3.011,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo contrattuale complessivo di € 145.227,14 - oltre IVA al 10%;

CHE in data 07 marzo 2023 è stato sottoscritto contratto di appalto per i lavori di Riqualficazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella, con l'impresa aggiudicataria dei lavori, con scrittura privata repertoriata al registro delle scritture private al n. 04/2023 del 07/03/2023;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 26 aprile 2023 come da verbale sottoscritto in pari data;

CHE durante l'esecuzione delle opere la direzione lavori ritiene necessario redigere una perizia di variante ai sensi dall'art. 106 comma 1, lettera "b" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la risoluzione di aspetti di dettaglio, e l'utilizzo delle economie per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni migliorative per la viabilità comunale, opere della stessa tipologia inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene in corso d'opera;

DATO ATTO

CHE il direttore dei lavori Geom. Antonino Baio, previamente incaricato, ha proceduto in data 13/11/2023 alla redazione perizia di variante ai sensi dall'art. 106 comma 1, lettera "b" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la risoluzione di aspetti di dettaglio, e l'utilizzo delle economie per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni migliorative per la viabilità comunale, opere della stessa tipologia inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene in corso d'opera, che risulta composto dai seguenti elaborati depositati agli atti nell'ufficio del RUP:

ELENCO ELABORATI

1. Relazione generale
2. Grafici
3. Analisi Prezzi Unitari
4. Elenco Prezzi Unitari
5. Computo Metrico Estimativo
6. Quadro Incidenza Manodopera
7. Quadro di Confronto
8. Quadro Economico
9. Relazione al verbale concordamento nuovi prezzi
10. Verbale di concordamento nuovi prezzi

Schema atto di sottomissione

E che presenta il seguente quadro economico:

D) LAVORI

a) Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	172.375,07
b) Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	5.459,12
c) Ribasso d'asta 3,237%	-€	5.579,78
Totale complessivo dei lavori a base d'asta(a+b+c)	€	172.254,41

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivi U.T.C 80% del 2% dei lavori e delle forniture	€	3.196,71
I.V.A. al 10%(lavori, imprevisti e sicurezza)	€	17.225,44
Spese autorità di vigilanza	€	225,00
Oneri relativi al conferimento in discarica autorizzata	€	1.905,84
Spese per analisi di laboratorio	€	853,10
Economie	€	138,21
Fornitura monumento I.V.A. al 22% inclusa	€	21.960,00
Totale somme a disposizione	€	45.504,30
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (I+II)	€	217.758,71

RILEVATO

che il progetto prevede i seguenti interventi:

- a. Pavimentazione;
- b. Sostituzione ringhiera vetusta;
- c. Messa in opera di ringhiera artistica
- d. Realizzazione di panchine;
- e. Realizzazione piazzola di sosta
- f. Fornitura e posa in opera di fermata autobus;
- g. Illuminazione prospetto chiesa;

che il progetto:

è conforme allo strumento urbanistico in quanto trattasi di intervento da eseguirsi su proprietà comunale, e ricadente in zona A "centro storico" del vigente PRG;

- rispetta le prescrizioni di cui al D.P.R. 24.07.1996, n. 503 in quanto l'intervento non va a modificare la situazione esistente;
- tiene conto delle disposizioni di cui alla legge 19/03/1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, come integrato dal D.Lgs. n. 50/2016;
- che la qualità degli elaborati, dato il tipo di opera, è conforme alla normativa vigente in modo particolare con quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti applicativi;
- che, per l'intervento in oggetto, la verifica può essere effettuata dalle strutture tecniche delle stazioni appaltanti, in quanto si ricade nel caso previsto al comma 6, lettera d) dell'art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- che è stato acquisito il seguente codice CUP – Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" – E64H20001570004;
- risulta inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. annualità 2022/2024;
- è stato acquisito sul progetto esecutivo il Nullaosta per Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii., con prot. 163371 del 24 dicembre 2021 e che lo stesso è stato aggiornato secondo le indicazioni fornite;

DATO ATTO che in data 30/11/2023 si è provveduto a redigere in contraddittorio con il progettista, il verbale di verifica del progetto esecutivo (aggiornato) ai sensi dell'art. 26 comma 1,2,3,4, 6 lett. d del D.lgs. 50/2016, ad effettuare la validazione del progetto esecutivo (aggiornamento) ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016, ed ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i., è stato espresso parere tecnico positivo da parte del R.U.P. agli atti presso l'Ufficio del RUP;

CHE il maggiore importo di perizia da corrispondere all'impresa, ME.GA. S.R.L. con sede in Via Elio Vittorini n. 4 – 93014 Mussomeli (CL), P.IVA e C.F. 03887940859, pari ad €. 29.772,13 è stato -imputato al Cap. 13355 intitolato "Mutuo C.D.P. Progetto di riqualificazione delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella" del Bilancio Comunale;

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 12/2011;

Visto il T.D. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

PROPONE

DI APPROVARE in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori per la riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella", Comune di Sant'Angelo Muxaro." redatto dal Geom. Antonino Baio in data 13/11/2023, per l'importo dell'intervento complessivo di € 217.758,71 così distinti:

D) LAVORI

a) Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 172.375,07
--	--------------

b) Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	5.459,12
c) Ribasso d'asta 3,237%	-€	5.579,78
Totale complessivo dei lavori a base d'asta(a+b+c)	€	172.254,41

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivi U.T.C 80% del 2% dei lavori e delle forniture	€	3.196,71
I.V.A. al 10%(lavori, imprevisti e sicurezza)	€	17.225,44
Spese autorità di vigilanza	€	225,00
Oneri relativi al conferimento in discarica autorizzata	€	1.905,84
Spese per analisi di laboratorio	€	853,10
Economie	€	138,21
Fornitura monumento I.V.A. al 22% inclusa	€	21.960,00
Totale somme a disposizione	€	45.504,30
TOTATALE COMPLESSIVO PROGETTO (I+II)	€	217.758,71

DI DARE ATTO che si è provveduto ad effettuare la validazione del progetto in data 19/12/2022, ed a redigere il verbale di verifica del progetto esecutivo ed il rapporto di validazione ed il rapporto conclusivo di verifica e validazione del progetto esecutivo redatti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 agli atti presso l'Ufficio del RUP;

CHE E' STATO imputato il maggiore importo di perizia da corrispondere all'impresa, ME.GA. S.R.L. con sede in Via Elio Vittorini n. 4 – 93014 Mussomeli (CL), P.IVA e C.F. 03887940859, pari ad €. 29.772,13 al Cap. 13355 intitolato "Mutuo C.D.P. Progetto di riqualificazione delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella" del Bilancio Comunale;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore del Settore Tecnico tutti gli atti consequenziali di competenza;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Sheila Vinti)



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

P A R E R I

Ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA dal Responsabile del Settore Tecnico: Arch. Sheila Vinti

OGGETTO	Approvazione in linea amministrativa perizia di variante e suppletiva dei "Lavori per la riqualificazione urbana delle Vie Garibaldi, Colombo e Piazza Guarino Amella", Comune di Sant'Angelo Muxaro". CUP - E64H20001570004
---------	---

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Sheila Vinti



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

NON COMPORTA SPESE PER IL BILANCIO COMUNALE

Li

Il Responsabile del Settore Finanziario e Personale
(Rag. Calogero Zuccarello)



Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: MARINELLA PACI

IL PRESIDENTE
F.to: ANGELO TIRRITO

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 18/12/2023
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07.12.2023
- 1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

È copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE