



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

RELAZIONE DETTAGLIATA – CRONOPROGRAMMI INTERVENTI

COMUNE: SANT'ANGELO MUXARO IN AGGREGAZIONE CON I COMUNI DI SANTA ELISABETTA E JOPPOLO GIANCAXIO

TITOLO DEL PROGETTO DI

RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE: “MITO, STORIA E TRADIZIONI AGROPASTORALI”

CUP: E69I22000140006

Per l'attuazione degli interventi previsti nel progetto di rigenerazione culturale e sociale “MITO, STORIA E TRADIZIONI AGROPASTORALI” – CUP **E69I22000140006**, presentato dal Comune di Sant'Angelo Muxaro in aggregazione con i Comuni di Santa Elisabetta e Joppolo Giancaxio nell'ambito dell'Avviso pubblico PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso erurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, in considerazione del lasso di tempo intercorso tra la presentazione della proposta progettuale e la sua totale attuazione, soprattutto in considerazione delle difficoltà che si sono riscontrate in merito alla disciplina dei partenariati, si è reso necessario procedere ad una variazione dei tempi di attuazione previsti nel cronoprogramma procedurale dell'intervento di cui all'All. A – Format di proposta descrittiva del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, come successivamente meglio descritto per ogni intervento.

Tali variazioni comporteranno inevitabilmente una contrazione dei tempi attuativi, la quale sarà compensata da una intensificazione delle attività previste. Si chiarisce che gli interventi non subiscono alcuna variazione relativamente al loro contenuto.

INTERVENTO 3.1: INTERVENTI SUL MUSEO DEL GESSO DI SANT'ANGELO MUXARO

INTERVENTI		2022			2023												2024												2025												2026						TOTALE
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
INIZIALE	INTERVENTO 1 Interventi sul Museo del Gesso di sant'Angelo Muxaro	0,00			27.732,57												0,00												0,00												0,00						27.732,57
	FINANZIARIO	0,00			27.732,57												0,00												0,00												0,00						27.732,57
	espletamento procedure DLGS 50/2016																																														
Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico																																															
		0,00			27.732,57												0,00												0,00												0,00						27.732,57
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00			27.732,57												0,00												0,00												0,00						27.732,57
	espletamento procedure DLGS 50/2016																																														
	Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico																																														
		0,00			27.732,57												0,00												0,00												0,00						27.732,57
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00															27.732,57												0,00												0,00						27.732,57
	espletamento procedure DLGS 50/2016																																														
	Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico																																														

Per l'attuazione dell'intervento 3.1, attività interamente in capo al Comune, la variazione concerne i termini previsti per l'espletamento delle procedure ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le quali non hanno avuto inizio a marzo 2023 ma a settembre 2023. Essendo questa una fase propedeutica ha comportato lo slittamento dei termini dell'attività successiva, la quale ha avuto inizio ad ottobre 2023 e fine a settembre 2024.

Tale variazione ha comportato uno slittamento del termine finale, posticipato a settembre 2024 ma non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme, considerata la fine dell'intervento a settembre 2024, saranno totalmente caricate sull'anno 2024.

2024	TOTALE
€ 27.732,57	€ 27.732,57

INTERVENTO 3.2: RIFUNZIONALIZZAZIONE ANFITEATRO DI SANTA ELISABETTA

		2022			2023												2024												2025												2026							
INTERVENTO 2 Rifunionalizzazione anfiteatro di Santa Elisabetta		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
INIZIALE	FINANZIARIO	0,00			274.771,39												274.771,39												0,00												0,00						549.542,78	
	espletamento procedure DLGS 50/2016																																															
	Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione																																															
		0,00			274.771,39												274.771,39												0,00												0,00						549.542,78	
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00			274.771,39												274.771,39												0,00												0,00						549.542,78	
	espletamento procedure DLGS 50/2016																																															
	Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione																																															
		0,00			274.771,39												274.771,39												0,00												0,00						549.542,78	
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00															55.000,00												494.542,78												0,00						549.542,78	
	espletamento procedure secondo la normativa vigente																																															
	Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione																																															

Per l'attuazione dell'intervento 3.2, attività interamente in capo al Comune, nello specifico, la variazione concerne i termini previsti per l'espletamento delle procedure ai sensi della normativa vigente in materia, effettuate a partire da febbraio 2024. Essendo questa una fase propedeutica ha comportato lo slittamento della fase successiva che ha avuto inizio a partire da maggio 2024 e avrà fine a giugno 2026.

Tale variazione ha quindi comportato uno slittamento del termine finale, il quale viene posticipato a giugno 2026.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 55.000,00	€ 494.542,78	€ 549.542,78

INTERVENTO 3.3: RIFUNZIONALIZZAZIONE ANFITEATRO JOPPOLO GIANCAXIO

		2022			2023												2024												2025												2026							
INTERVENTO 3 Rifunionalizzazione anfiteatro di Joppolo Giancaxio		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
INIZIALE	FINANZIARIO	0,00			230.898,45												230.898,45												0,00												0,00						TOTALE	
	espletamento procedure DLGS 50/2016																																															
	Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione																																															
																																															TOTALE	
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00			230.898,45												230.898,45												0,00												0,00						TOTALE	
	espletamento procedure DLGS 50/2016																																															
	Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione																																															
																																															TOTALE	
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00															46.000,00												415.796,90												0,00						TOTALE	
	espletamento procedure secondo la normativa vigente																																															
	Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione																																															
																																															TOTALE	

Per l’attuazione dell’intervento 3.3, attività interamente in capo al Comune, nello specifico, la variazione concerne i termini previsti per l’espletamento delle procedure ai sensi della normativa, effettuate a partire da febbraio 2024. Essendo questa una fase propedeutica ha comportato lo slittamento della fase successiva che ha avuto inizio a partire da maggio 2024 e avrà fine a giugno 2026.

Tale variazione ha quindi comportato uno slittamento del termine finale, il quale viene posticipato a giugno 2026.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 46.000,00	€ 415.796,90	€ 461.796,90

INTERVENTO 3.4: ATTIVAZIONE DEL MUSEO VIRTUALE DEI MITI SICANI

		2022			2023												2024												2025												2026							
INTERVENTO 4 Attivazione del Museo virtuale dei Miti Sicani		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
IMEDIALE	FINANZIARIO	45.585,00			91.170,00												91.170,00												45.585,00												0,00						273.510,00	
	espletamento procedure DLGS 50/2016	■																																														
	Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la gestione e la fruizione				■																																											
	Produzione e post produzione, regia, elaborazione testi in 4 lingue, graphic desing e content creator, creazione ambienti virtuali, ricostruzioni 3D, coordinamento e assistenza per la produzione di contenuti per il museo immersivo																■																															
	Ricerche specialistiche				■																																											
		0,00			136.755,00												91.170,00												45.585,00												0,00						273.510,00	
RIMODULATO	espletamento procedure DLGS 50/2016				■																																											
	Acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la gestione e la fruizione				■												■																															
	Produzione e post produzione, regia, elaborazione testi in 4 lingue, graphic desing e																■												■																			
	Ricerche specialistiche																■																															
		0,00															27.000,00												246.510,00												0,00						273.510,00	
VARIANZE 2024	espletamento procedure secondo la normativa vigente																■																															
	e dotazioni tecnologiche, creazione di sistemi informativi per la gestione e la fruizione																■												■																			
	elaborazione testi in 4 lingue, graphic desing e content creator, creazione ambienti virtuali,																■												■																			
	Ricerche specialistiche																■																															

Per l'attuazione dell'intervento 3.4 la variazione riguarda i termini per l'espletamento di tutte le attività progettuali, le quali avranno inizio a partire da ottobre 2024 e fine a giugno 2025.

Ad ogni buon fine, nonostante le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali, l'intervento sarà realizzato entro i termini finali indicati in progetto e non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 27.000,00	€ 246.510,00	€ 273.510,00

INTERVENTO 3.5: ATTIVAZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA REIL: REGISTRO DELLE EREDITÀ IMMATERIALI DI INTERESSE LOCALE

		2022			2023												2024												2025												2026							
INTERVENTO 5 Attivazione dell'Osservatorio sul patrimonio culturale immateriale del territorio mediante applicazione della metodologia REIL: Registro delle Eredità Immateriali di Interesse Locale		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
INIZIALE	FINANZIARIO	8.540,00			17.080,00												17.080,00												8.540,00												0,00						51.240,00	
	Elaborazione metodologia REIL																																															
	sviluppo Piano di azione per la valorizzazione delle eredità immateriali																																															
	elaborazione piano strategico di sviluppo sostenibile focalizzato sulle identità locali																																															
	ricerche sul campo e studi; analisi bibliografiche; acquisizione documentazione audiovisiva sulle																																															
	acquisto strumenti digitali per la fruizione del patrimonio immateriale																																															
		0,00			25.620,00												17.080,00												8.540,00												0,00						51.240,00	
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00			25.620,00												17.080,00												8.540,00												0,00						51.240,00	
	Elaborazione metodologia REIL																																															
	sviluppo Piano di azione per la valorizzazione delle eredità immateriali																																															
	elaborazione piano strategico di sviluppo sostenibile focalizzato sulle identità locali																																															
	ricerche sul campo e studi; analisi bibliografiche; acquisizione documentazione audiovisiva sulle																																															
	acquisto strumenti digitali per la fruizione del patrimonio immateriale																																															
		0,00															17.080,00												34.160,00												0,00						51.240,00	
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00															17.080,00												34.160,00												0,00						51.240,00	
	Elaborazione metodologia REIL																																															
	sviluppo Piano di azione per la valorizzazione delle eredità immateriali																																															
	elaborazione piano strategico di sviluppo sostenibile focalizzato sulle identità locali																																															
	ricerche sul campo e studi; analisi bibliografiche; acquisizione documentazione audiovisiva sulle																																															
	acquisto strumenti digitali per la fruizione del patrimonio immateriale																																															

Per l'attuazione dell'intervento 3.5, la variazione riguarda i tempi di attuazione delle varie attività progettuali. Tutte le attività avranno inizio a partire da ottobre 2024 e l'intervento sarà totalmente concluso a giugno 2025.

Ad ogni buon fine, nonostante le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali, l'intervento sarà realizzato entro i termini finali indicati in progetto e non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 17.080,00	€ 34.160,00	€ 51.240,00

INTERVENTO 3.6: BORGO IN DIGITALE

		2022			2023												2024												2025												2026											
INTERVENTO 6 Borgo in digitale		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE				
INIZIALE	FINANZIARIO	0,00			48.800,00												0,00												0,00												0,00						48.800,00					
	Interventi di tutela, valorizzazione, rigenerazione di beni culturali																																																			
	Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali																																																			
	Virtual Tour interattivi																																																			
	Iniziative e attività per rinnovare l'offerta culturale																																																			
	Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale																																																			
	FINANZIARIO	0,00			48.800,00												0,00												0,00												0,00						48.800,00					
RIMODULATO	Interventi di tutela, valorizzazione, rigenerazione di beni culturali																																																			
	Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali																																																			
	Virtual Tour interattivi																																																			
	Iniziative e attività per rinnovare l'offerta culturale																																																			
	Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale																																																			
	FINANZIARIO	0,00															10.000,00												38.800,00												0,00						48.800,00					
VARIANTE 2024	Interventi di tutela, valorizzazione, rigenerazione di beni culturali																																																			
	Attività finalizzate a definire/ottimizzare la gestione dei singoli servizi/infrastrutture culturali																																																			
	Virtual Tour interattivi																																																			
	Iniziative e attività per rinnovare l'offerta culturale																																																			
	Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale																																																			

L'attuazione dell'intervento 3.6, attività interamente in capo al Comune, si ha uno slittamento nei tempi di attuazione di tutte le attività progettuale, le quali avranno inizio ad ottobre 2024 e fine a giugno 2025.

Tale variazione comporta uno slittamento del termine finale che viene pertanto posticipato a giugno 2025.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 10.000,00	€ 38.800,00	€ 48.800,00

INTERVENTO 3.7: MITI E PAESAGGI AGROPASTORALE NEI BORGHI DEL MITO-PERCORSO DI PLACETELLING E REALIZZAZIONE DI UNA STORYMAP

	2022												2023												2024												2025												2026						TOTALE		
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3	4
INIZIALE	0,00												25.200,00												25.200,00												12.600,00												0,00						63.000,00		
espletamento procedure DLGS 50/2016																																																									
Dotazione di strumenti di registrazione audio e produzione audiovisiva per incrementare le attività laboratoriali																																																									
Organizzazione eventi di disseminazione pubblica per l'attività Sulle rotte di Dedalo. Mappatura digitale dei luoghi del mito																																																									
Attività sulle rotte di Dedalo Mappatura digitale dei luoghi del mito																																																									
Residenza di ricerca: I Paesaggi del Mito.																																																									
Organizzazione eventi di disseminazione pubblica per l'attività Neo-pastorizia: mito o realtà?																																																									
Attività di ricerca documentale e sul campo finalizzata all'analisi del contesto e alla costruzione delle attività di progetto per ampliare la conoscenza scientifica per l'attività Sulle rotte di Dedalo																																																									
Attività di ricerca finalizzata a valorizzare le pratiche e produzioni locali mediante collaborazione con attori locali																																																									
Attività di ricerca documentale e sul campo finalizzata all'analisi del contesto e alla costruzione delle attività di progetto per ampliare la conoscenza scientifica del Comune per la Residenza di ricerca																																																									
Organizzazione eventi di disseminazione pubblica per l'attività Residenza di ricerca: I Paesaggi del Mito																																																									
RMODULATO	0,00												25.200,00												25.200,00												12.600,00												0,00						63.000,00		
espletamento procedure DLGS 50/2016																																																									
Dotazione di strumenti di registrazione audio e produzione audiovisiva per incrementare le attività laboratoriali																																																									
Organizzazione eventi di disseminazione pubblica per l'attività Sulle rotte di Dedalo. Mappatura digitale dei luoghi del mito																																																									
Attività sulle rotte di Dedalo Mappatura digitale dei luoghi del mito																																																									
Residenza di ricerca: I Paesaggi del Mito.																																																									
Organizzazione eventi di disseminazione pubblica per l'attività Neo-pastorizia: mito o realtà?																																																									
Attività di ricerca documentale e sul campo finalizzata all'analisi del contesto e alla costruzione delle attività di progetto per ampliare la conoscenza scientifica per l'attività Sulle rotte di Dedalo																																																									
Attività di ricerca finalizzata a valorizzare le pratiche e produzioni locali mediante collaborazione con attori locali																																																									
Attività di ricerca documentale e sul campo finalizzata all'analisi del contesto e alla costruzione delle attività di progetto per ampliare la conoscenza scientifica del Comune per la Residenza di ricerca																																																									
Organizzazione eventi di disseminazione pubblica per l'attività Residenza di ricerca: I Paesaggi del Mito																																																									
VARIANTE 2024	0,00																								25.000,00												38.000,00												0,00						63.000,00		
espletamento procedure secondo la normativa vigente																																																									
Dotazione di strumenti di registrazione audio e produzione audiovisiva per incrementare le attività laboratoriali																																																									
Organizzazione eventi di disseminazione pubblica per l'attività Sulle rotte di Dedalo. Mappatura digitale dei luoghi del mito																																																									
Attività sulle rotte di Dedalo Mappatura digitale dei luoghi del mito																																																									
Residenza di ricerca: I Paesaggi del Mito.																																																									
Organizzazione eventi di disseminazione pubblica per l'attività Neo-pastorizia: mito o realtà?																																																									
Attività di ricerca documentale e sul campo finalizzata all'analisi del contesto e alla costruzione delle attività di progetto per ampliare la conoscenza scientifica per l'attività Sulle rotte di Dedalo																																																									
Attività di ricerca finalizzata a valorizzare le pratiche e produzioni locali mediante collaborazione con attori locali																																																									
Attività di ricerca documentale e sul campo finalizzata all'analisi del contesto e alla costruzione delle attività di progetto per ampliare la conoscenza scientifica del Comune per la Residenza di ricerca																																																									
Organizzazione eventi di disseminazione pubblica per l'attività Residenza di ricerca: I Paesaggi del Mito																																																									

Per l'attuazione dell'intervento 3.7, attività interamente in capo al Comune, la variazione riguarda innanzitutto i termini previsti per l'espletamento delle procedure ai sensi della normativa vigente, il quale avrà inizio ad ottobre 2024. Essendo una fase propedeutica comporta quindi lo slittamento delle conseguenti attività, le quali avranno inizio a dicembre 2024 e l'intervento sarà totalmente attuato entro giugno 2025.

Ad ogni buon fine, nonostante le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali, l'intervento sarà realizzato entro i termini finali indicati in progetto e non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 25.000,00	€ 38.000,00	€ 63.000,00

INTERVENTO 3.8: REALIZZAZIONE DI VIDEOGAMES PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI DEI BORGHI DEL MITO

		2022			2023												2024												2025												2026								
INTERVENTO 8 Realizzazione di videogames per la valorizzazione dei territori dei borghi del mito		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE	
INIZIALE	FINANZIARIO	0,00			34.000,00												0,00												0,00												0,00						34.000,00		
	Realizzazione videogioco e avvio attività congiunte con le scuole primarie e secondarie																																																
		0,00			34.000,00												0,00												0,00												0,00						34.000,00		
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00			34.000,00												0,00												0,00												0,00						34.000,00		
	Realizzazione videogioco e avvio attività congiunte con le scuole primarie e secondarie																																																
		0,00			34.000,00												0,00												0,00												0,00						34.000,00		
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00															15.000,00						19.000,00						0,00						34.000,00														
	Realizzazione videogioco e avvio attività congiunte con le scuole primarie e secondarie																																																
		0,00															15.000,00						19.000,00						0,00						34.000,00														

Per l'attuazione dell'intervento 3.8, attività interamente in capo al Comune, la variazione riguarda tutte le attività progettuali, la cui realizzazione avrà inizio ad ottobre 2024 e fine a giugno 2025.

Tale variazione comporta uno slittamento del termine finale che viene pertanto posticipato a giugno 2025.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 15.000,00	€ 19.000,00	€ 34.000,00

INTERVENTO 3.9: NOSTOS – PAROLE DEL MITO NEI BORGHI DEL MITO

		2022				2023												2024												2025												2026						
INTERVENTO 9 Nostos - parole del mito nei borghi del mito		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
INIZIALE	FINANZIARIO	15.273,71				45.821,14												45.821,14												45.821,14												15.273,71						168.010,84
	iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche																																															
	Tre workshop con la comunità nei tre borghi, per un totale di 9 workshop																																															
	Attività formative ed educative per pubblici diversi																																															
																																																TOTALE
		0,00				61.094,85												45.821,14												45.821,14												15.273,71						168.010,84
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00				61.094,85												45.821,14												45.821,14												15.273,71						168.010,84
	iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche																																															
	Tre workshop con la comunità nei tre borghi, per un totale di 9 workshop																																															
	Attività formative ed educative per pubblici diversi																																															
																																																TOTALE
		0,00																24.001,55												96.006,19												48.003,10						168.010,84
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00																24.001,55												96.006,19												48.003,10						168.010,84
	iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche																																															
	Tre workshop con la comunità nei tre borghi, per un totale di 9 workshop																																															
	Attività formative ed educative per pubblici diversi																																															

Per l'attuazione dell'intervento 3.9, interamente in capo al Comune, avranno inizio ad ottobre 2024 le attività formative ed educative e le iniziative e gli eventi culturali mentre a partire da gennaio 2025 si procederà con l'attuazione del primo workshop. Ad ogni modo l'intervento sarà totalmente attuato entro aprile 2026.

Ad ogni buon fine, nonostante le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali, l'intervento sarà realizzato entro i termini finali indicati in progetto e non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	2026	TOTALE
€ 24.001,55	€ 96.006,19	€ 48.003,10	€ 168.010,84

INTERVENTO 3.10: CREAZIONE DI CAMMINI INTEGRATI RELAZIONALI/EMOZIONALI E ECOMUSEO DIFFUSO DEI CINQUE SENSI

		2022			2023												2024												2025												2026							
INTERVENTO 10 Creazione di Cammini integrati relazionali/emozionali e ecomuseo diffuso dei cinque sensi		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
INIZIALE	FINANZIARIO	0,00			28.333,33												28.333,33												28.333,33												0,00						84.999,99	
	Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;																																															
	Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.																																															
																																															TOTALE	
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00			28.333,33												28.333,33												28.333,33												0,00						84.999,99	
	Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;																																															
	Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.																																															
																																															TOTALE	
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00															20.000,00						65.000,00						0,00						85.000,00													
	Interventi materiali e immateriali per la creazione di itinerari culturali e/o naturalistici;																																															
	Interventi per migliorare il sistema di accoglienza quali info point, sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita, ecc.																																															

Per l'attuazione dell'intervento 3.10, attività interamente in capo al Comune, la variazione riguarda i tempi di attuazione di tutte le fasi progettuali, le quali avranno inizio ad ottobre 2024 e fine a dicembre 2025.

Ad ogni buon fine, nonostante le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali, l'intervento sarà realizzato entro i termini finali indicati in progetto e non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 20.000,00	€ 65.000,00	€ 85.000,00

INTERVENTO 3.11: CANTAMI O MUSA...PERCORSI LABORATORIALI E TEMATICI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MITO GRACO SICULO

		2022			2023												2024												2025												2026							
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
INIZIALE	FINANZIARIO	22.360,66			44.721,31												44.721,31												0,00												0,00						111.803,28	
	Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale immateriale, ecc.)																																					111.803,28										
	Laboratori di ideazione di itinerari Culturali																																					111.803,28										
	eventi culturali e urbani																																					111.803,28										
	costruzione del labirinto di arianna																																					111.803,28										
	Formazione progettazione e strutturazione cammini e itinerari storico culturali																																					111.803,28										
Laboratori sulla salvaguardia delle tradizioni culturali rurali																																					111.803,28											
																																						TOTALE										
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00			67.081,97												44.721,31												0,00												0,00						111.803,28	
	Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale																																					111.803,28										
	Laboratori di ideazione di itinerari Culturali																																					111.803,28										
	eventi culturali e urbani																																					111.803,28										
	costruzione del labirinto di arianna																																					111.803,28										
	Formazione progettazione e strutturazione cammini e itinerari storico culturali																																					111.803,28										
Laboratori sulla salvaguardia delle tradizioni culturali rurali																																					111.803,28											
																																						TOTALE										
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00															16.770,48												67.082,00												27.950,80						111.803,28	
	Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale																																					111.803,28										
	Laboratori di ideazione di itinerari Culturali																																					111.803,28										
	eventi culturali e urbani																																					111.803,28										
	costruzione del labirinto di arianna																																					111.803,28										
	Formazione progettazione e strutturazione cammini e itinerari storico culturali																																					111.803,28										
Laboratori sulla salvaguardia delle tradizioni culturali rurali																																					111.803,28											
																																						TOTALE										

Per l'attuazione dell'intervento 3.11, la variazione riguarda i tempi di attuazione di tutte le attività previste in progetto. Nello specifico la realizzazione dei centri di documentazione e la costruzione del labirinto di Arianna avranno inizio ad ottobre 2024, la formazione, progettazione e strutturazione dei cammini e i laboratori sulla salvaguardia delle tradizioni culturali avranno inizio a partire da novembre 2024, i laboratori di ideazione di itinerari culturali avranno inizio a partire da marzo 2025 e gli eventi culturali ed urbani avranno inizio ad aprile 2025. L'intero intervento sarà attuato entro giugno 2026.

Le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali comportano uno slittamento del termine finale che viene, pertanto, posticipato a giugno 2026.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	2026	TOTALE
€ 16.770,48	€ 67.082,00	€ 27.950,80	€ 111.803,28

INTERVENTO 3.12: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SEGMENTO TURISMO ACCESSIBILE

		2022			2023												2024												2025												2026							
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
INTERVENTO 12 Interventi per la realizzazione del segmento turismo accessibile		0,00			135.000,00												0,00												0,00												0,00						135.000,00	
INIZIALE	FINANZIARIO	0,00			135.000,00												0,00												0,00												0,00						135.000,00	
	Selezione e acquisto apparecchiature; montaggio 15 hotspot																																															
	Sopralluogo per la scelta dei siti, progetto esecutivo della rete degli Hotspot, direzione e																																															
		0,00			135.000,00												0,00												0,00												0,00						135.000,00	
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00			135.000,00												0,00												0,00												0,00						135.000,00	
	Selezione e acquisto apparecchiature; montaggio 15 hotspot																																															
	Sopralluogo per la scelta dei siti, progetto esecutivo della rete degli Hotspot, direzione e																																															
		0,00			135.000,00												0,00												0,00												0,00						135.000,00	
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00															35.000,00												100.000,00												0,00						135.000,00	
	Selezione e acquisto apparecchiature; montaggio 15 hotspot																																															
	Sopralluogo per la scelta dei siti, progetto esecutivo della rete degli Hotspot, direzione e																																															

Per l'attuazione dell'intervento 3.12, attività interamente in capo al Comune, la variazione riguarda i tempi di attuazione di tutte le fasi progettuali, le quali avranno inizio ad ottobre 2024 e fine a giugno 2025.

Le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali comportano uno slittamento del termine finale che viene, pertanto, posticipato a giugno 2025.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 35.000,00	€ 100.000,00	€ 135.000,00

INTERVENTO 3.13: SIKANI LAND ART-REALIZZAZIONE DI UN PARCO ARTISTICO NATURALISTICO E NUOVI PERCORSI TEMATICI

		2022				2023												2024												2025												2026																																								
INTERVENTO 13 SIKANI Land Art-realizzazione di un parco artistico naturalistico e nuovi percorsi tematici		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE																																		
INIZIALE	FINANZIARIO	10.695,65		32.086,96																								32.086,96																								32.086,96																								16.043,48						123.000,01
	Realizzazione di nuovi percorsi tematici e mostre tematiche																																																																																	
	Realizzazione di un parco artistico naturalistico																																																																																	
		0,00		42.782,61																								32.086,96																								32.086,96																								16.043,48						123.000,01
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00		42.782,61																								32.086,96																								32.086,96																								16.043,48						123.000,01
	Realizzazione di nuovi percorsi tematici e mostre tematiche																																																																																	
	Realizzazione di un parco artistico naturalistico																																																																																	
		0,00																										18.450,00												73.800,00												30.750,00						123.000,00																								
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00																										18.450,00												73.800,00												30.750,00						123.000,00																								
	Realizzazione di nuovi percorsi tematici e mostre tematiche																																																																																	
	Realizzazione di un parco artistico naturalistico																																																																																	

Per l'attuazione dell'intervento 3.13, attività interamente in capo al Comune, la variazione riguarda i tempi di attuazione di tutte le fasi progettuali, le quali avranno inizio a partire da ottobre 2024 e fine a maggio 2026.

Ad ogni buon fine, nonostante le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali, l'intervento sarà realizzato entro i termini finali indicati in progetto e non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	2026	TOTALE
€ 18.450,00	€ 73.800,00	€ 30.750,00	€ 123.000,00

INTERVENTO 3.14: ATTIVITÀ DI PROCESSI DI CAPACITY BUILDING E INCUBAZIONE PER LA CREAZIONE DI IMPRESE DI COMUNITÀ E SVILUPPO DI NUOVI PROCESSI E SERVIZI PER FAVORIRE LA CRESCITA OCCUPAZIONALE

		2022			2023												2024												2025												2026							
INTERVENTO 14 Attività di processi di capacity building e incubazione per la creazione di imprese di comunità e sviluppo di nuovi processi e servizi per favorire la crescita occupazionale		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
INIZIALE	FINANZIARIO	21.276,67			42.553,33												42.553,33												21.276,67												0,00						127.660,00	
	Azioni di co-progettazione e definizione di idee-forza di sviluppo imprenditoriale, a partire dai																																															
	Azioni di incubazione per imprese di comunità attraverso processi di facilitazione e mentoring																																															
	Azioni di supporto per la creazione di "esperienze", prodotti, servizi e sistemi di																																															
	Servizi e consulenze in assistenza fiscale, legale, economica e amministrativa per le fasi di avvio/startup																																															
		TOTALE																																														
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00			63.830,00												42.553,33												21.276,67												0,00						127.660,00	
	Azioni di co-progettazione e definizione di idee-forza di sviluppo imprenditoriale, a partire dai																																															
	Azioni di incubazione per imprese di comunità attraverso processi di facilitazione e mentoring																																															
	Azioni di supporto per la creazione di "esperienze", prodotti, servizi e sistemi di																																															
	Servizi e consulenze in assistenza fiscale, legale, economica e amministrativa per le fasi di																																															
		TOTALE																																														
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00															42.553,33												85.106,67												0,00						127.660,00	
	Azioni di co-progettazione e definizione di idee-forza di sviluppo imprenditoriale, a partire dai																																															
	Azioni di incubazione per imprese di comunità attraverso processi di facilitazione e mentoring																																															
	Azioni di supporto per la creazione di "esperienze", prodotti, servizi e sistemi di																																															
	Servizi e consulenze in assistenza fiscale, legale, economica e amministrativa per le fasi di																																															
		TOTALE																																														

Per l'attuazione dell'intervento 3.14 gli interventi progettuali si realizzeranno nell'intervallo di tempo compreso tra ottobre 2024 e giugno 2025.

Ad ogni buon fine, nonostante le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali, l'intervento sarà realizzato entro i termini finali indicati in progetto e non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 42.553,33	€ 85.106,67	€ 127.660,00

INTERVENTO 3.15: STORYTELLING, ANIMAZIONE COMUNITARIA E PROMOZIONE INTEGRATA DEI BORGHI

		2022			2023												2024												2025												2026							
INIZIALE	INTERVENTO 15 Storytelling, animazione comunitaria e promozione integratadei borghi	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
	FINANZIARIO	0,00				34.139,14												34.139,14												34.139,14												17.069,57						119.486,99
	Attività di promozione e comunicazione																																															TOTALE
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00				34.139,14												34.139,14												34.139,14												17.069,57						119.486,99
	Attività di promozione e comunicazione																																															TOTALE
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00																17.923,05						71.692,20						29.871,75						119.487,00												
	Attività di promozione e comunicazione																																			TOTALE												

Per l'attuazione dell'intervento 3.15 le attività avranno inizio a partire da ottobre 2024 e fine a maggio 2026.

Ad ogni buon fine, nonostante tale variazione, l'intervento sarà realizzato entro i termini finali indicati in progetto e non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	2026	TOTALE
€ 17.923,05	€ 71.692,20	€ 29.871,75	€ 119.487,00

INTERVENTO 3.16: PROMOZIONE DI SCAMBI DI BUONE PRATICHE E COOPERAZIONE TRA TERRITORI

		2022			2023												2024												2025												2026							
INIZIALE	INTERVENTO 16 Promozione di scambi di buone pratiche e cooperazione tra territori	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE
		FINANZIARIO	0,00				27.540,00												27.540,00												27.540,00												0,00					
	Attività formative ed educative per pubblici diversi																																															
	Attività di scambio																																															
						27.540,00												27.540,00												27.540,00												0,00						82.620,00
	FINANZIARIO	0,00				27.540,00												27.540,00												27.540,00												0,00						82.620,00
	Attività formative ed educative per pubblici diversi																																															
	Attività di scambio																																															
						16.524,00												66.096,00												0,00						82.620,00												
	FINANZIARIO	0,00				16.524,00												66.096,00												0,00						82.620,00												
	Attività formative ed educative per pubblici diversi																																															
	Attività di scambio																																															

Per quanto concerne l'intervento 3.16, avranno inizio a partire da ottobre 2024 le attività formative ed educative, mentre a partire da febbraio 2025 si procederà con l'attivazione delle attività di scambio. L'intervento sarà totalmente attuato a dicembre 2025.

Ad ogni buon fine, nonostante le variazioni nei tempi di attuazione delle singole fasi progettuali, l'intervento sarà realizzato entro i termini finali indicati in progetto e non subisce alcuna variante rispetto alla spesa programmata, se non un mero slittamento della tempistica prevista in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	TOTALE
€ 16.524,00	€ 66.096,00	€ 82.620,00

INTERVENTO 3.17: ANIMAZIONE TERRITORIALE E MANAGEMENT DEL PROCESSO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO

		2022			2023												2024												2025												2026								
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE	
INTERVENTO 17 Animazione territoriale e Management del processo di rigenerazione culturale e sociale del borgo		0,00		27.714,29												27.714,29												27.714,29												13.857,14						97.000,01			
INIZIALE	FINANZIARIO	0,00		27.714,29												27.714,29												27.714,29												13.857,14						97.000,01			
	Coordinamento tra soggetto attuatore e partner del progetto per realizzazione processo di rigenerazione culturale e sociale																																																
	Analisi delle condizioni economiche, produttive e delle risorse del borgo in funzione del progetto di rigenerazione culturale e sociale per valutarne le traiettorie evolutive in riferimento alla pianificazione																																																
	Costruzione di un repertorio di buone pratiche e favorirne la condivisione e divulgazione																																																
	avvio confronto tra le diverse forze locali sul futuro del borgo per favorire la condivisione di obiettivi e strategie incrementali e adattive e svolgere attività di formazione																																																
	definizione metodi e strumenti integrati di Pianificazione Strategica, elaborazione l'idea forza e le azioni prototipali di sviluppo e individuazione opportunità attuative																																																
																																														TOTALE			
FINANZIARIO		0,00		27.714,29												27.714,29												27.714,29												13.857,14						97.000,01			
RIMODULATO	Coordinamento tra soggetto attuatore e partner del progetto per realizzazione processo di rigenerazione culturale e sociale																																																
	Analisi delle condizioni economiche, produttive e delle risorse del borgo in funzione del progetto di rigenerazione culturale e sociale per valutarne le traiettorie evolutive in riferimento alla pianificazione																																																
	Costruzione di un repertorio di buone pratiche e favorirne la condivisione e divulgazione																																																
	avvio confronto tra le diverse forze locali sul futuro del borgo per favorire la condivisione di obiettivi e strategie incrementali e adattive e svolgere attività di formazione																																																
	definizione metodi e strumenti integrati di Pianificazione Strategica, elaborazione dell'idea forza e delle azioni prototipali di sviluppo e individuazione opportunità attuative																																																
																																															TOTALE		
FINANZIARIO		0,00		27.714,29												27.714,29												27.714,29												13.857,14						97.000,01			
VARIANTE 2024	Coordinamento tra soggetto attuatore e partner del progetto per realizzazione processo di rigenerazione culturale e sociale															14.550,00												58.200,00												24.250,00									
	Analisi delle condizioni economiche, produttive e delle risorse del borgo in funzione del progetto di rigenerazione culturale e sociale per valutarne le traiettorie evolutive in riferimento alla pianificazione																																																
	Costruzione di un repertorio di buone pratiche e favorirne la condivisione e divulgazione																																																
	avvio confronto tra le diverse forze locali sul futuro del borgo per favorire la condivisione di obiettivi e strategie incrementali e adattive e svolgere attività di formazione																																																
	definizione metodi e strumenti integrati di Pianificazione Strategica, elaborazione dell'idea forza e delle azioni prototipali di sviluppo e individuazione opportunità attuative																																																
																																															TOTALE		
FINANZIARIO		0,00														14.550,00												58.200,00												24.250,00						97.000,00			

Per l'attuazione dell'intervento 3.17, attività interamente in capo al Comune, si registra una contrazione dei tempi attuativi con conseguente intensificazione delle attività, il cui contenuto non subisce alcuna variazione.

Le attività avranno, pertanto, inizio a partire da ottobre 2024 e fine a maggio 2026.

Infine, per quanto concerne il cronoprogramma finanziario si evidenzia che le somme saranno come di seguito suddivise con conseguente aggiornamento del Sistema ReGis.

2024	2025	2026	TOTALE
€ 14.550,00	€ 58.200,00	€ 24.250,00	€ 97.000,00

Sant'Angelo Muxaro, 09.10.2024

IL RUP
Arch. Sheila Vinti