



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num.070 del Registro - Seduta del giorno 07.12.2023

OGGETTO	Approvazione in linea amministrativa la perizia di variante per i Lavori di cui al progetto "Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant'Angelo Muxaro n. 04250015767 nell'ambito del Bando dell'azione 1.1.1 "Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani" CUP - E69G2000000006
----------------	---

L'anno duemilaventitré il giorno sette del mese di dicembre alle ore 19,40 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) TIRRITO ANGELO | Sindaco |
| 2) DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL | Vice Sindaco - Assente |
| 3) PACI MARINELLA | Assessore |
| 4) MILIOTO GAETANO | Assessore |
| 5) LETO DARIA | Assessore - Assente |

Assume la presidenza il Sig. TIRRITO ANGELO – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA

Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore II Arch. Sheila Vinti che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore II Arch. Sheila Vinti sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;

- Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art. 55 della legge 142/1990 per come recepita dalla Legge Regionale 48/1991;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati:
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI FARE propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore II Arch. Sheila Vinti , ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente all'oggetto;

2. DI APPROVARE la perizia di variante per i **Lavori di cui al progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 nell’ambito del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani”** con i seguenti allegati:

1. Relazione tecnica
2. Computo metrico estimativo lavori (opere edili) – prezzo 2019
3. Computo metrico dei costi per la sicurezza lavori (opere edili) – prezzo 2019
4. Analisi dei prezzi lavori (opere edili) – prezzo 2019
5. Elenco dei prezzi lavori (opere edili) – prezzo 2019
6. Quadro comparativo di confronto lavori (opere edili)
7. Tabella comparativa (Maggiori costi DL 50 del 17 maggio 2022, attività conseguenti all'applicazione del 26)
8. Quadro economico
9. Schema dell'atto di sottomissione
10. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi
11. Elaborati grafici

ed il nuovo quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € 106.022,61 così distribuiti:

Quadro economico variante		
Importo dei lavori di variante		
A1) Lavori soggetti a ribasso d'asta (lavori edili)	44.515,18	
Sicurezza non soggetta a ribasso su opere edili	4.881,14	

Lavori al netto del ribasso d'asta (11,0239%)	39.607,87	
Totale importo lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di sicurezza	44.489,01	44.489,01
A2) Lavori (segnaletica)	9.562,15	
Sicurezza non soggetta a ribasso su segnaletica	195,15	
Totale segnaletica	9.757,30	9.757,30
Totale		54.246,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su A1) (lavori edili) 10%	4.448,90	
IVA su A2) (segnaletica) 22%	2.146,6	
D.L., misure e contabilità, resp. e coord. sicurezza in fase di esecuzione (oneri inclusi - importo ribassato a seguito di aggiudicazione)	5.420,38	
RUP	1.701,04	
Maggiori costi D.L. 50 del 17 maggio 2022 attività conseguente all'applicazione dell'art. 26 (vedi tabella comparativa)	10.124,31	
IVA maggiori costi (D.L. 50 del 17 maggio 2022) 22%	1.012,43	
Totale somme a disposizioni	51.581,98	51.581,98
Economie	194,32	194,32
TOTALE PROGETTO	106.022,61	106.022,61

3. DI DARE ATTO che l'importo derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria con il Decreto n.1 del 15/03/2021 con il quale il GAL SICANI ha approvato il citato progetto del Comune di Sant'Angelo Muxaro, ammettendolo al contributo in conto capitale di € 106.022,61 corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile, imputato al cap.7761 con impegno 731/2021;

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

6. DI DICHIARARE con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Registro delle proposte n. 11
del 05/12/2023



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

E Mail: protocollo@comune.santangelomuxaro.ag.it

PEC: protocollo@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it

Proposta da: Arch. Sheila Vinti
Ufficio di Competenza: Ufficio Tecnico
Parere regolarità tecnica: Arch. Sheila Vinti
Parere di regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa la perizia di variante per i Lavori di cui al progetto "Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant'Angelo Muxaro n. 04250015767 nell'ambito del Bando dell'azione 1.1.1 "Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani"
CUP - E69G20000000006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Arch. Sheila Vinti Responsabile Unico del procedimento, propone la seguente determinazione avente ad oggetto: Lavori di cui al progetto "Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant'Angelo Muxaro n. 04250015767 nell'ambito del Bando dell'azione 1.1.1 "Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani" - Approvazione perizia di variante CUP - E69G20000000006, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria della proposta in esame non incorrono in situazioni analoghe.

PREMESSO:

Che con la determina sindacale n. 6 del 07/02/2022 è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico-Patrimonio, Attività Produttive e Polizia Municipale, l'Arch. Sheila Vinti per le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D. Igs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999;

Che con la determina sindacale n. 21 del 19/12/2022 è stato prorogato all'Arch. Sheila Vinti fino al 31/12/2023 l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico-Patrimonio, Attività Produttive e Polizia Municipale;

Visto il bando, approvato con delibera del C.d.A. del 28/06/2019 e debitamente pubblicato sia sul sito www.galsicani.eu in data 24/07/2019 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 01/08/2019, relativo all'azione PAL 1.1.1 "Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani" del GAL Sicani - sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, ambito tematico "Turismo Sostenibile", sottomisura di riferimento del PSR Sicilia - M07.5.a "sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi".

Considerato che il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha partecipato a detto bando col progetto esecutivo denominato Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani dell'importo complessivo di € 106.022,61 comprensivo di IVA.

Visto il Decreto n.1 del 15/03/2021 con il quale il GAL SICANI ha approvato il citato progetto del Comune di Sant'Angelo Muxaro, ammettendolo al contributo in conto capitale di Euro 106.022,61 corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

Dato atto

Che ai sensi dell'art. 5 del Decreto di finanziamento sopra richiamato, prevedeva la possibilità di chiedere un anticipo della somma, in base agli artt. 45 e 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013, non superiore al 50% del sostegno pubblico per l'investimento. L'erogazione dell'anticipazione era subordinata alla presentazione di una dichiarazione di impegno, sottoscritta dal Sindaco, preventivamente autorizzata con Delibera di Giunta.

Che con Deliberazione di G.M. n. 24 del 20/04/2021 è stato autorizzato il Sindaco a presentare all'AGEA istanza di richiesta dell'anticipo del 50% del finanziamento del progetto esecutivo denominato *Progetto "Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant'Angelo Muxaro n. 04250015767"*, pari ad € 53.011,31;

Che in data 26/04/2021 prot. AGEA.ASR.2021.0560989 è stata trasmessa all'AGEA la richiesta di anticipo del 50% del finanziamento del progetto esecutivo denominato Progetto "Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant'Angelo Muxaro n. 04250015767, pari ad € 53.011,31

ATTESO che con Determina Dirigenziale n. 04 del 13/01/2020 è stato deciso:

- 1) Di nominare il Geom. Pietro Spoto, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), progetto esecutivo denominato Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani;
- 2) Di nominare il Geom. Antonino Baio, nato a Bedford (GB) il 29/11/1968, Progettista e Direttore dei Lavori del progetto esecutivo denominato Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani;
- 3) Di dare indirizzo al RUP di procedere ed addivenire all'iniziativa dell'amministrazione afferenti gli interventi di lavori per la realizzazione del progetto Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani;

VISTO il progetto esecutivo redatto dal Geom. Antonino Baio dell'importo pari ad € 106.986,41 secondo il seguente quadro economico:

attività	Imponibile	IVA	totale	Importo IVA inclusa
Lavori (opere edili)	51620,96	5162,10	56783,06	56783,06
Sicurezza non soggetta a ribasso su opere edili	1765,14	176,51	1941,65	1941,65
Lavori (segnaletica)	9562,15	2103,67	11665,82	11665,82
Sicurezza non soggetta a ribasso su segnaletica	195,15	42,93	238,08	238,08
Forniture e servizi	21908,45	4819,86	26728,31	26728,31
Totale	85051,85	12305,08	97356,93	97356,93
SPESE GENERALI				
Spese Generali (7% su lavori)	4420,04	972,41	5392,45	5392,45
Spese Generali (3% su forniture e servizi)	657,25	144,60	801,85	801,85
Spese Generali (rup., etc.) 2%	1701,04		1701,04	1701,04
Spese generali (1% piano di sicurezza)	631,43	138,92	770,35	770,35
Totale spese generali	7409,76	1255,92	8665,68	8665,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
TOTALE PROGETTO	92461,61	13560,99	106022,61	106022,61

che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 86 del 24/08/2021 è stata attivata una procedura negoziata previa indagine di mercato dei lavori di cui al Progetto "Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant'Angelo Muxaro n. 04250015767 nell'ambito del Bando dell'azione 1.1.1 "Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani", secondo il cronoprogramma redatto dall'UTC, dell'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 51.620,96 ed € 1.765,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%, utilizzando la piattaforma telematica TRASPARE attivata dal Comune di Sant'Angelo Muxaro;

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da MAGLIO GERLANDO, con sede in Favara, Via Ezio Vanoni n.3, 92026 AG, con P.IVA n. 03014100840, pec gerlandomaglio@pec.it che ha offerto un ribasso nella misura del 11,0239 (undicivirgolazeroduecentotrentanove)% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 51.620,96, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 1.765,14 oltre IVA al

10%.

Che con determina dirigenziale n. 261 del 21/09/2022 veniva determinato di aggiudicare definitivamente i lavori di cui al Progetto "Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant'Angelo Muxaro n. 04250015767 nell'ambito del Bando dell'azione 1.1.1 "Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani", e pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, all'impresa MAGLIO GERLANDO, con sede in Favara, Via Ezio Vanoni n.3, 92026 AG, con P.IVA n. 03014100840, pec: gerlandomaglio@pec.it che ha offerto un ribasso nella misura del 11,0239 % (undicivirgolazeroduecentotrentanove) sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 51.620,96, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 1.765,14 oltre IVA al 10%, per un importo contrattuale di € 45.930,32 cui vanno aggiunti € 1.765,14 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA al 10% per un totale complessivo di € 52.465,00

Che in data 24/10/2022 si è proceduto ha sottoscrivere scrittura privata con repertorio 52/2022, tra l'operatore economico Maglio Gerlando e il comune di Sant'Angelo Muxaro per l'esecuzione dei lavori;

Che in data 12/01/2023 i lavori sono stati consegnati mediante redazione di verbale di consegna all'impresa appaltatrice;

Che il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 27/01/2023;

Che la direzione dei lavori in data 08/02/2023 ha emesso certificato di anticipazione contrattuale per l'importo di €. 10.492,99 i.v.a. inclusa;

Che l'impresa ha fatto pervenire tramite pec in data 14/11/2022 istanza di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022;

Che la direzione dei lavori ha richiesto al R.U.P. in data 07/04/2023 l'autorizzazione per la redazione di un perizia di aggiornamento prezzi e relativo assestamento contabile dei lavori sopra indicati, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Che in data 11/05/2023 il R.U.P. ha autorizzato il Direttore dei Lavori Arch. Roasio Sgrò alla redazione della perizia di aggiornamento prezzi e assestamento contabile;

Che in data 16/10/2023 la direzione dei lavori a ha trasmesso perizia di aggiornamento prezzi e assestamento contabile completo di seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Computo metrico estimativo lavori (opere edili) – prezzoario 2019
3. Computo metrico dei costi per la sicurezza lavori (opere edili) – prezzoario 2019
4. Analisi dei prezzi lavori (opere edili) – prezzoario 2019
5. Elenco dei prezzi lavori (opere edili) – prezzoario 2019
6. Quadro comparativo di confronto lavori (opere edili)
7. Tabella comparativa (Maggiori costi DL 50 del 17 maggio 2022, attività conseguenti all'applicazione del 26)
8. Quadro economico
9. Schema dell'atto di sottomissione
10. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi
11. Elaborati grafici

Che a seguito di perizia di aggiornamento prezzi e assestamento contabile il quadro economico è stato rimodulato come segue:

Quadro economico variante		
Importo dei lavori di variante		
A1) Lavori soggetti a ribasso d'asta (lavori edili)	44.515,18	
Sicurezza non soggetta a ribasso su opere edili	4.881,14	
Lavori al netto del ribasso d'asta (11,0239%)	39.607,87	
Totale importo lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di sicurezza	44.489,01	44.489,01
A2) Lavori (segnaletica)	9.562,15	
Sicurezza non soggetta a ribasso su segnaletica	195,15	
Totale segnaletica	9.757,30	9.757,30
	Totale	54.246,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su A1) (lavori edili) 10%	4.448,90	
IVA su A2) (segnaletica) 22%	2.146,6	
D.L., misure e contabilità, resp. e coord. sicurezza in fase di esecuzione		

(oneri inclusi - importo ribassato a seguito di aggiudicazione)	5.420,38	
RUP	1.701,04	
Maggiori costi D.L. 50 del 17 maggio 2022 attività conseguente all'applicazione dell'art. 26 (vedi tabella comparativa)	10.124,31	
IVA maggiori costi (D.L. 50 del 17 maggio 2022) 22%	1.012,43	
Totale somme a disposizioni	51.581,98	51.581,98
Economie	194,32	194,32
TOTALE PROGETTO	106.022,61	106.022,61

Che con determina dirigenziale n. 592 del 15/11/2023, è stat approvata in linea tecnica la perizia di variante per i lavori di cui al Progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 nell’ambito del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani”;

Che con la determina sindacale n. 6 del 07/02/2022 è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico-Patrimonio, Attività Produttive e Polizia Municipale, l’Arch. Sheila Vinti per le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell’ art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall’art. 6 della Legge 127/97 e dall’art. 3 comma 2 del D. Igs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all’art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999;

Che con la determina sindacale n. 21 del 19/12/2022 è stato prorogato all’Arch. Sheila Vinti fino al 31/12/2023 l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico-Patrimonio, Attività Produttive e Polizia Municipale;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’ O.R.E.L.;

VISTI:

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

il regolamento sui controlli interni;

PROPONE

- 1) approvare la perizia di variante per i **Lavori di cui al progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 nell’ambito del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani”** con i seguenti allegati:

1. Relazione tecnica
2. Computo metrico estimativo lavori (opere edili) – prezzoario 2019
3. Computo metrico dei costi per la sicurezza lavori (opere edili) – prezzoario 2019
4. Analisi dei prezzi lavori (opere edili) – prezzoario 2019
5. Elenco dei prezzi lavori (opere edili) – prezzoario 2019
6. Quadro comparativo di confronto lavori (opere edili)
7. Tabella comparativa (Maggiori costi DL 50 del 17 maggio 2022, attività conseguenti all’applicazione del 26)
8. Quadro economico
9. Schema dell’atto di sottomissione
10. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi
11. Elaborati grafici

ed il nuovo quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € 106.022,61 così distribuiti:

Quadro economico variante		
Importo dei lavori di variante		
A1) Lavori soggetti a ribasso d’asta (lavori edili)	44.515,18	
Sicurezza non soggetta a ribasso su opere edili	4.881,14	

Lavori al netto del ribasso d'asta (11,0239%)	39.607,87	
Totale importo lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di sicurezza	44.489,01	44.489,01
A2) Lavori (segnaletica)	9.562,15	
Sicurezza non soggetta a ribasso su segnaletica	195,15	
Totale segnaletica	9.757,30	9.757,30
Totale		54.246,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su A1) (lavori edili) 10%	4.448,90	
IVA su A2) (segnaletica) 22%	2.146,6	
D.L., misure e contabilità, resp. e coord. sicurezza in fase di esecuzione (oneri inclusi - importo ribassato a seguito di aggiudicazione)	5.420,38	
RUP	1.701,04	
Maggiori costi D.L. 50 del 17 maggio 2022 attività conseguente all'applicazione dell'art. 26 (vedi tabella comparativa)	10.124,31	
IVA maggiori costi (D.L. 50 del 17 maggio 2022) 22%	1.012,43	
Totale somme a disposizioni	51.581,98	51.581,98
Economie	194,32	194,32
TOTALE PROGETTO	106.022,61	106.022,61

- 2) dare atto che l'importo derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria con il Decreto n.1 del 15/03/2021 con il quale il GAL SICANI ha approvato il citato progetto del Comune di Sant'Angelo Muxaro, ammettendolo al contributo in conto capitale di € 106.022,61 corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile, imputato al cap.7761 con impegno 731/2021;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Arch. Sheila Vinti)



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

P A R E R I

Ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA dal Responsabile del Settore Tecnico: Arch. Sheila Vinti


OGGETTO	OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa la perizia di variante per i Lavori di cui al progetto "Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant'Angelo Muxaro n. 04250015767 nell'ambito del Bando dell'azione 1.1.1 "Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani" CUP – E69G20000000006
---------	---

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Sheila Vinti



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

NON COMPORTA SPESE PER IL BILANCIO COMUNALE

Li

Il Responsabile del Settore Finanziario e Personale
(Rag. Calogero Zuccarello)



Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: MARINA ALLA PACI

IL PRESIDENTE
F.to: ANGELO TIRRITO

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 18/12/2023
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07.12.2023
- 1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

È copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE