

COMUNE PROPONENTE: SANT'ANGELO MUXARO

COMUNI AGGREGATI: SANTA ELISABETTA - JOPPOLO GIANCAXIO

PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE: MITO, STORIA E TRADIZIONI AGROPASTORALI

CUP: E69I22000140006

INTERVENTI		2022				2023												2024												2025												2026						
INIZIALE	INTERVENTO 1 Interventi sul Museo del Gesso di sant'Angelo Muxaro	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE												
	FINANZIARIO	0,00				27.732,57												0,00												0,00						27.732,57												
	espletamento procedure DLGS 50/2016	■																																														
	Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico					■																																										
																																				TOTALE												
FINANZIARIO		0,00				27.732,57												0,00												0,00						27.732,57												
RIMODULATO	espletamento procedure DLGS 50/2016					■																																										
	Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili pubblici o ad uso pubblico					■																																										
																																					TOTALE											
FINANZIARIO		0,00				27.732,57												0,00												0,00						27.732,57												
INIZIALE	INTERVENTO 2 Rifunionalizzazione anfiteatro di Santa Elisabetta	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE												
	FINANZIARIO	0,00				274.771,39												274.771,39												0,00						0,00						549.542,78						
	espletamento procedure DLGS 50/2016	■																																														
	Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione					■												■																														
																																										TOTALE						
FINANZIARIO		0,00				274.771,39												274.771,39												0,00						0,00						549.542,78						
RIMODULATO	espletamento procedure DLGS 50/2016					■																																										
	Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione					■												■																														
																																											TOTALE					
FINANZIARIO		0,00				274.771,39												274.771,39												0,00						0,00						549.542,78						
FINANZIARIO		0,00																55.000,00												494.542,78												0,00						549.542,78

		2022												2023												2024												2025												2026						TOTALE
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00												67.081,97												44.721,31												0,00												0,00						111.803,28
	Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale																																																							
	Laboratori di ideazione di itinerari Culturali																																																							
	eventi culturali e urbani																																																							
	costruzione del labirinto di arianna																																																							
	Formazione progettazione e strutturazione cammini e itinerari storico culturali																																																							
	Laboratori sulla salvaguardia delle tradizioni culturali rurali																																																							

		2022												2023												2024												2025												2026						TOTALE
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00																								16.770,48												67.082,00												27.950,80						111.803,28
	Realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi, ricerche del patrimonio culturale																																																							
	Laboratori di ideazione di itinerari Culturali																																																							
	eventi culturali e urbani																																																							
	costruzione del labirinto di arianna																																																							
	Formazione progettazione e strutturazione cammini e itinerari storico culturali																																																							
	Laboratori sulla salvaguardia delle tradizioni culturali rurali																																																							

		2022												2023												2024												2025												2026						TOTALE
INTERVENTO 12	Interventi per la realizzazione del segmento turismo accessibile	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																					
	FINANZIARIO	0,00												135.000,00												0,00												0,00												0,00						135.000,00
INIZIALE	Selezione e acquisto apparecchiature; montaggio 15 hotspot																																																							
	Sopralluogo per la scelta dei siti, progetto esecutivo della rete degli Hotspot, direzione e																																																							
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00												135.000,00												0,00												0,00												0,00						135.000,00
	Selezione e acquisto apparecchiature; montaggio 15 hotspot																																																							
	Sopralluogo per la scelta dei siti, progetto esecutivo della rete degli Hotspot, direzione e																																																							
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00																								35.000,00												100.000,00												0,00						135.000,00
	Selezione e acquisto apparecchiature; montaggio 15 hotspot																																																							
	Sopralluogo per la scelta dei siti, progetto esecutivo della rete degli Hotspot, direzione e																																																							

		2022												2023												2024												2025												2026						TOTALE
INTERVENTO 13	SiKani Land Art-realizzazione di un parco artistico naturalistico e nuovi percorsi tematici	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																					
	FINANZIARIO	0,00																																																						

		2022				2023												2024												2025												2026							
INIZIALE	INTERVENTO 15 Storytelling, animazione comunitaria e promozione integratadei borghi	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE	
	FINANZIARIO	0,00				34.139,14												34.139,14												34.139,14												17.069,57						119.486,99	
	Attività di promozione e comunicazione																																																
																																																TOTALE	
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00				34.139,14												34.139,14												34.139,14												17.069,57						119.486,99	
	Attività di promozione e comunicazione																																																
																																																	TOTALE
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00																17.923,05												71.692,20												29.871,75						119.487,00	
	Attività di promozione e comunicazione																																																
																																																	TOTALE

		2022				2023												2024												2025												2026							
INIZIALE	INTERVENTO 16 Promozione di scambi di buone pratiche e cooperazione tra territori	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	TOTALE	
	FINANZIARIO	0,00				27.540,00												27.540,00												27.540,00												0,00						82.620,00	
	Attività formative ed educative per pubblici diversi																																																
																																																TOTALE	
RIMODULATO	FINANZIARIO	0,00				27.540,00												27.540,00												27.540,00												0,00						82.620,00	
	Attività formative ed educative per pubblici diversi																																																
	Attività di scambio																																																
																																																TOTALE	
VARIANTE 2024	FINANZIARIO	0,00																16.524,00												66.096,00												0,00						82.620,00	
	Attività formative ed educative per pubblici diversi																																																
	Attività di scambio																																																
																																																TOTALE	

		2022				2023												2024												2025												2026					
--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

definizione metodi e strumenti integrati di
Pianificazione Strategica, elaborazione dell'idea
forza e delle azioni prototipali di sviluppo e
individuazione opportunità attuative

SANTANGELO MUXARO, 09.10.2024

IL RUP
ARCH. SHEILA VINTI